                  黑臭水体整治进展情况统计表       2016年6月30日
	序号
	黑臭水体名称
	责任单位
	责任人
	方案完成

时    间
	工程开工

时    间
	工程完成

时   间
	目前所处阶段

	1
	涑河
	临沂市环境保护局
	赵立新
	已完成
	2015.11
	2017.06
	工程开工

	2
	青龙河
	临沂市环境保护局
	赵立新
	已完成
	2015.11
	2017.06
	工程开工

	3
	陷泥河
	临沂市环境保护局
	赵立新
	已完成
	2015.11
	2017.12
	工程开工

	4
	花园干渠
	临沂市住房和城乡建设局
	张卫强
	已完成
	2015.11
	2017.12
	工程开工

	5
	孝河a
	临沂市住房和城乡建设局
	张卫强
	已完成
	2015.11
	2017.12
	工程开工

	6
	孝河b
	临沂市住房和城乡建设局
	张卫强
	已完成
	2015.11
	2017.12
	工程开工

	7
	柳青河西支
	临沂市住房和城乡建设局
	张卫强
	已完成
	2015.11
	2017.12
	工程开工

	8
	柳青河（含支流）a
	临沂市住房和城乡建设局
	张卫强
	已完成
	2015.11
	2017.12
	工程开工

	9
	柳青河（含支流）b
	临沂市住房和城乡建设局
	张卫强
	已完成
	2015.11
	2017.12
	工程开工

	10
	双岭路水系
	临沂市住房和城乡建设局
	张卫强
	已完成
	2016.07
	2017.12
	项目立项及前期

	11
	小埠东东干渠
	临沂经济技术开发区管理委员会
	张世彬
	已完成
	2016.09
	2016.12
	项目立项及前期

	12
	解白河
	临沂经济技术开发区管理委员会
	张世彬
	2016.12
	2017.03
	2017.12
	方案制定

	13
	南涑河
	临沂市住房和城乡建设局
	张卫强
	2016.12
	2018.01
	2019.12
	方案制定

	14
	祊河支流a
	临沂市住房和城乡建设局
	张卫强
	2016.12
	2017.03
	2017.12
	方案制定

	15
	祊河支流b
	临沂市住房和城乡建设局
	张卫强
	2016.12
	2017.03
	2017.12
	方案制定

	16
	龙头沟a
	临沂市兰山区人民政府
	季维良
	2016.12
	2017.03
	2017.12
	方案制定

	17
	龙头沟b
	临沂高新技术产业开发区管理委员会
	徐立娟
	2016.12
	2017.03
	2017.12
	方案制定

	18
	龙头沟c
	临沂高新技术产业开发区管理委员会
	徐立娟
	2016.12
	2017.03
	2017.12
	方案制定

	19
	鱼梁沟a
	临沂市罗庄区人民政府
	张玉军
	2016.12
	2017.03
	2017.12
	方案制定

	20
	泄洪渠a
	临沂市罗庄区人民政府
	张玉军
	2016.12
	2017.03
	2017.12
	方案制定

	21
	鱼梁沟b
	临沂高新技术产业开发区管委会
	徐立娟
	2016.12
	2017.03
	2017.12
	方案制定

	22
	泄洪渠b
	临沂高新技术产业开发区管委会
	徐立娟
	2016.12
	2017.03
	2017.12
	方案制定

	23
	棉厂前沟
	临沂市河东区人民政府
	徐立峰
	2016.12
	2017.03
	2017.12
	方案制定

	24
	李公河（含西支）
	临沂市住房和城乡建设局
	张卫强
	2016.12
	2017.03
	2017.12
	方案制定


